PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL

SECRETARIA DA SAUDE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

N° OPERACAO GESTOR PROGRAMA ACA O / MODALIDADE OBJETO
FARMACIA CUIDAR MAIS
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF |LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
Municipio de Balneério Pinhal Balneério Pinhal/lRS FARMACIA CUIDAR MAIS
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIQ»&O DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
fev-22 Sim Porto Alegre / RS FARMACIA CUIDAR MAIS 29,79%
Descricdo das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 01/06/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23
Parcela (%) 100,00%
Parcela (R$) 27.904,85
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 27.904,85
Local Nome: Raul Dariva Maggi

26 de abril de 2022

Data

Titulo: Engenheiro Civil
CREA/CAURS172453
ART/RRT:



