
PROPONETE TOMADOR
Municipio de Balneário Pinhal

Item Descrição Valores (R$) Parcelas mês 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05
Rua Coberta % Periódo 10% 20% 35% 25% 10%

1.1. Placa da Obra 1.864,15R$        % Periódo 100%
1.2. Tapume 42.173,52R$      % Periódo 100%
2.1. Estrutura de Concreto 40.685,92R$      % Periódo 50% 50%
2.2. Forma para Fundação 21.228,93R$      % Periódo 50% 50%
3.1 Estrutura de Madeira 415.232,22R$    % Periódo 25% 50% 25%
4.1. Cobertura 187.665,80R$    % Periódo 25% 50% 25%
5.1 Elétrica 23.509,10R$      % Periódo 20% 20% 20% 20% 20%
6.1 Equipe Tecnica 33.443,40R$      % Periódo 20% 20% 20% 20% 20%

Total: 765.803,04R$    Repasse (R$) 76.580,30R$      153.160,61R$    268.031,06R$    191.450,76R$    76.580,30R$      

Proponente 20,54% 15.733,13R$    31.466,26R$      55.065,96R$      39.332,83R$      15.733,13R$      157.331,31R$    
Concedente 79,46% 60.847,17R$    121.694,35R$    212.965,11R$    152.117,93R$    60.847,17R$      608.471,73R$    

total 765.803,04R$    
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