PROPONETE TOMADOR

Municipio de Balnedario Pinhal

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REVITALIZACAO LARGO OSSO DA BALEIA

Grau de Sigilo #PUBLICO

Item Descricao Valores (RS) Parcelas més 01 més 02 més 03 més 04 més 05
Rua Coberta % Periddo 10% 20% 35% 25% 10%

1.1. Placa da Obra RS 1.864,15 % Periodo 100%

1.2. Tapume RS 42.173,52 % Periodo 100%

2.1. Estrutura de Concreto RS 40.685,92 % Periddo 50% 50%

2.2. Forma para Fundagao RS 21.228,93 % Periddo 50% 50%

3.1 Estrutura de Madeira RS 415.232,22 % Periodo 25% 50% 25%

4.1. Cobertura RS 187.665,80 % Periodo 25% 50% 25%

5.1 Elétrica RS 23.509,10 % Periodo 20% 20% 20% 20% 20%

6.1 Equipe Tecnica RS 33.443,40 % Periddo 20% 20% 20% 20% 20%

Total: R$ 765.803,04 Repasse(RS) RS 76.580,30 RS 153.160,61 RS 268.031,06 RS 191.450,76 RS 76.580,30

Proponente 20,54% RS 15.733,13 RS 31.466,26 RS 55.065,96 RS 39.332,83 RS 15.733,13 RS 157.331,31

Concedente 79,46% RS 60.847,17 RS 121.694,35 RS 212.965,11 RS 152.117,93 RS 60.847,17 RS 608.471,73

total RS 765.803,04




