CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA ]

PROPONENTE TOMADOR ‘IAPELIDO EMPREENDIMENTO

N° SICONV
0| PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEAPAVIMENTACAO DA AV. PAMPA

N° OPERAGAO
0

DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTACAO DA AV. PAMPA

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Item Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. SERVICOS PARA FINALIZACAO DA PAVIM 540.174,07 | % Periodo: | 31,81% 36,93% 31,26%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 3.765,82 | % Periodo: | 40,00% 30,00% 30,00%
|1.2. MOVIMENTAGAO DE TERRA 6.640,41 | % Periodo: | 50,00% 30,00% 20,00%
|1.3. MEIO FIO 71.765,95 | % Periodo: [ 50,00% 30,00% 20,00%
|1.4. PAVIMENTACAO 437.063,97 | % Periodo: [ 30,00% 40,00% 30,00%
|1.5. SINALIZAGAO 20.937,92 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 540.174,07 %: 31,81% 36,93% 31,26%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 171.828,70 | 199.477,24 | 168.868,13
Outros: - - -
Investimento: | 171.828,70 | 199.477,24 168.868,13
%: 31,81% 68,74% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 171.828,70 | 371.305,94 | 540.174,07
Outros: - - -
Investimento: | 171.828,70 | 371.305,94 | 540.174,07

BALNEARIO PINHAL
Local

terca-feira, 11 de julho de 2023
Data

Responsavel Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI

CREA/CAU: RS172453
ART/RRT:



