
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. SERVIÇOS PARA FINALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 540.174,07 % Período: 31,81% 36,93% 31,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.765,82 % Período: 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  6.640,41 % Período: 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 30,00% 20,00%

1.3. MEIO FIO  71.765,95 % Período: 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 30,00% 20,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO    437.063,97 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  20.937,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 100,00%

%: 31,81% 36,93% 31,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 171.828,70 199.477,24 168.868,13 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 
Investimento: 171.828,70 199.477,24 168.868,13 - - - - - - 

%: 31,81% 68,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 171.828,70 371.305,94 540.174,07 540.174,07 540.174,07 540.174,07 540.174,07 540.174,07 540.174,07 
Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 171.828,70 371.305,94 540.174,07 540.174,07 540.174,07 540.174,07 540.174,07 540.174,07 540.174,07 

Local Responsável Técnico
Nome: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: RS172453

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 540.174,07

Item Descrição

terça-feira, 11 de julho de 2023

PAVIMENTAÇÃO DA AV. PAMPA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PINHALPAVIMENTAÇÃO DA AV. PAMPA

BALNEÁRIO PINHAL
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