PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

oGU
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTACAO ENTRE A RS-040 E A AV. DAS INDUSTRIAS  |PAVIMENTACAO ENTRE A RS-040 E A AV. DAS INDUSTRIAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. PAVIMENTACAO E SINALIZACAO 309.277,72 | % Periodo: | 34,67% 32,95% 32,38%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 15.982,22 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. PAV. INTERTRAVADA E CANTEIRO CENTR 101.377,99 | % Periodo: | 90,00% 10,00%
|1.3. LIGAGAO ASFALTO/BLOCO 20.222,99 | % Periodo: 100,00%
|1.4. PAVIMENTACAO BLOCOS DESACELERAG/ 158.979,19 | % Periodo: 45,00% 55,00%
|1.5. SINALIZAGAO 2.702,33 | % Periodo: 100,00%
|1.6. PAISAGISMO CANTEIRO AV. INDUSTRIAS  10.013,00 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 309.277,72 %: 34,67% 32,95% 32,38%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 107.222,41 | 101.901,43 | 100.153,88
Outros: - - -
Investimento: | 107.222,41 | 101.901,43  100.153,88
%: 34,67% 67,62% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 107.222,41 | 209.123,84 | 309.277,72
Outros: - - -
Investimento: | 107.222,41 | 209.123,84 | 309.277,72

BALNEARIO PINHAL/RS

Local

quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Data

Responsavel Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: RS172453
ART/RRT: 13003218
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Retângulo


