PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL

CAIXXA

(SELECIONAR)

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0f PREFEITURA MUNICIPAL VURBANIZACAO DA ORLA DE MAGISTERIO [PASSARELA ACESSO A PRAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. OBRAS EM MADEIRA 243.502,47 | % Periodo: 51,87% 48,13%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 5.960,05 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. PILARES 26.227,94 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. IMPERMEABILIZACAO 1.836,50 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. ESTRUTURA E PISO 55.731,97 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.5. GUARDA CORPO 88.707,17 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.6. PINTURA 40.114,33 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.7. CONTRAVENTAMENTOS 16.795,80 | % Periodo: 100,00%
|1.8. PERGOLADO 8.128,71 | % Periodo: 100,00%
|
Total: R$ 243.502,47 %: 51,87% 48,13%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 126.301,23 | 117.201,24
Outros: - -
Investimento: | 126.301,23 | 117.201,24
%: 51,87% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 126.301,23 | 243.502,47
Qutros: - -
Investimento: | 126.301,23 | 243.502,47

BALNEARIO PINHAL/RS
Local

terca-feira, 26 de margo de 2024
Data

Responsavel Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: RS172453
ART/RRT: 13096761
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